
Tidsplan for sommerhuskloakering uge 4-11 2024
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Vibevej
Forberedende arbejde
Hovedledning
Hjælpeledning (åbent kl17-6.30) x x x x x x x x x x x x
Stikledning
Reatablering x x x x x x x x

Ellinge Nyvej
Forberedende arbejde
Hovedledning x x x x x x x x x x x x
Stikledning
Reatablering x x x x

Stenvej
Forberedende arbejde
Hovedledning x x x x
Stikledning
Reatablering

Kongsbo Tværvej
Forberedende arbejde
Hovedledning x x x x x x x x x x
Stikledning
Reatablering

Mosevej
Forberedende arbejde
Hovedledning x x x x x x x x x x x x
Stikledning
Reatablering x x x x x x x x

Lars Petersvej
Forberedende arbejde
Hovedledning x x x x x x x x x x x x
Stikledning

Kongsbovej Øst for Kongsbo Tværvej
Forberedende arbejde
Hovedledning x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Stikledning
Reatablering

Lyngvej
Forberedende arbejde x x x x x x x x
Hovedledning x x x x x x x x x x x x
Stikledning
Reatablering

Ernst Hansensvej
Forberedende arbejde
Hovedledning x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Stikledning x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Reatablering

Katrinekær
Forberedende arbejde
Hovedledning x x x x x x x x x x x x x x x x
Stikledning
Mangelarbejder 

Clauskær
Forberedende arbejde
Hovedledning x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Stikledning
Reatablering

Lottekær
Forberedende arbejde
Hovedledning x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Stikledning
Reatablering

Skovmarken
Forberedende arbejde
Hovedledning
Stikledning x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Reatablering

Hvad betyder de beskrevne arbejder på tidsplanen:
Forberedende arbejde: Etablering af grundvandssænkning og/eller 
beskæring – vejen kan være kortvarigt spærret.
Stikledning: Udførsel af skelbrønd og stikledning - vejen kan være 
kortvarigt spærret.
Hovedledning: Udførsel af hovedledning og pumpestationer – vejen 
er spærret ved gravetoget, også efter arbejdstid og i weekender.
Hvis muligt vil der være omkørsel, men det vil altid være muligt at gå 
til sit hus.
Retablering: Retablering af veje og rabatter - vejen kan være 
kortvarigt spærret
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