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Stenvej

Forberedende arbejde

Hovedledning x x x x x x x

Stikledning
Reatablering

Håndværkervej

Forberedende arbejde

Hovedledning x x x x x x x x x x x

Stikledning
Reatablering

Hannekær

Forberedende arbejde

Hovedledning x x x x x x x x x x x x

Stikledning
Reatablering

Tomskær Nord 

Forberedende arbejde

Hovedledning x x x x x x x x x x x x

Stikledning
Reatablering

Tomskær Syd

Forberedende arbejde

Hovedledning x x x x x x x

Stikledning
Reatablering

Lars Petersvej

Forberedende arbejde

Hovedledning

Stikledning
Styret Boring x x

Kongsbovej Vest for Kongsbo Tværvej

Forberedende arbejde x x x x x

Hovedledning, Stikvej nr. 4-24 x x x x x x x x x x

Stikledning, Stikvej nr. 6-22 x x x x x x x

Reatablering

Kongsbovej Øst for Kongsbo Tværvej

Forberedende arbejde

Hovedledning

Hovedledning, Stikveje nr. 40-50 x x x x x x x x x x

Stikledning
Reatablering

Lyngvej

Forberedende arbejde x x x x x x x x x

Hovedledning x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Stikledning x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Reatablering

Ernst Hansensvej

Forberedende arbejde

Hovedledning x x x x x x x x

Stikledning
Styret boring x x x x x x x

Katrinekær

Forberedende arbejde

Hovedledning på stikveje x x x x x x x x x x x x x x x

Hovedledning nr. 13-18 x x x

Stikledning

Reatablering

Hvad betyder de beskrevne arbejder på tidsplanen:
Forberedende arbejde: Etablering af grundvandssænkning og/eller beskæring – vejen kan være kortvarigt spærret.

Stikledning: Udførsel af skelbrønd og stikledning - vejen kan være kortvarigt spærret.

Hovedledning: Udførsel af hovedledning og pumpestationer – vejen er spærret ved gravetoget, også efter arbejdstid og i weekender.

Hvis muligt vil der være omkørsel, men det vil altid være muligt at gå til sit hus.

Retablering: Retablering af veje og rabatter - vejen kan være kortvarigt spærret

Mangelarbejder: Udbedring af småmangler - spærrer ikke

Styret Boring: Spærrer delvist - der kan for det meste køres forbi arbejderne

P
ås
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Uge 12-19
Obs. Der kan opstå sitatutioner, hvor vi er nødsaget til at 

starte før eller efter de angivne datoer grundet uforsete 

hændelser.
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