

	Uge 38					Uge 39					Uge 40					Uge 41					Uge 42					Uge 43				
	14	15	16	17	18	21	22	23	24	25	28	29	30	1	2	5	6	7	8	9	12	13	14	15	16	19	20	21	22	23
	Mandag	Tirsdag	Onsdag	Torsdag	Freddag	Mandag	Tirsdag	Onsdag	Torsdag	Freddag	Mandag	Tirsdag	Onsdag	Torsdag	Freddag	Mandag	Tirsdag	Onsdag	Torsdag	Freddag	Mandag	Tirsdag	Onsdag	Torsdag	Freddag	Mandag	Tirsdag	Onsdag	Torsdag	Freddag
Keramikvej 1 - 9 og Troldegårdsvej 1- 9 Tjørnedalen - 1 - 5																														
Grundvandssænkning																														
Forberedende arbejder																														
Keramikvej hovedledning																										x	x	x	x	
Troldegårdsvej, Tjørnedalen hovedledning.						x	x	x	x		x	x	x	x		x	x	x	x											
Stikledninger	x	x	x	x		x	x	x	x		x	x	x	x		x	x	x	x											
Skovlyvej - 1 - 34																														
Forberedende arbejder	x	x	x																											
Grundvandssænkning	x	x	x	x	x																									
Hovedledning	x	x	x	x		x	x	x	x		x	x	x	x		x	x	x	x											
Stikledning																x	x	x	x							x	x	x	x	
Tabustien																														
Forberedende arbejder																														
Hovedledning	x	x	x	x																										
Stikledninger						x	x	x	x		x	x	x	x		x	x	x	x											
Jungelvej																														
Forberedene arbejder.	x	x	x	x																										
Grundvandssænkning	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x																				
Hovedledning						x	x	x	x		x	x	x	x		x	x	x	x							x	x	x	x	
Stikledninger																														
Thorsvej 8- 24																														
Forberedende arbejder																														
Grundvandssænkning																														
Hovedledning	x	x	x	x		x	x	x	x		x	x	x	x		x	x	x	x											
Stikledninger											x	x	x	x		x	x	x	x							x	x	x	x	
Hellasvej og Thorsvej																														
Sti mellem Hellasvej og Thorsvej styret underboring											x	x	x	x		x	x	x	x											
Dianasvej 14- 33																														
Hovedledning styret underboring											x	x	x	x		x	x	x	x											
Birkeengen																														
Forberedende arbejde																x	x	x	x	x						x	x	x	x	
Styret boring																										x	x	x	x	
Pumpestation P99234																										x	x	x	x	