

	December			Januar			
	50	51	52	1	2	3	4
Nørrevangsvej til Oldermundsvej							
Opgravning/rørarbejder							
Reetablering af belægninger							
Etablering af stikledninger							
Toldboden nr. 5 til Toldbodvej nr. 10							
Opgravning/rørarbejder							
Reetablering af belægninger							
Etablering af stikledninger							
Rundkørsel ved Møllebakkevej							
Opgravning/rørarbejder							
Reetablering af belægninger							
Møllebakkevej fra rundkørsel							
Opgravning/rørarbejder							
Reetablering af belægninger							
Etablering af stikledninger							
Vestergade fra rundkørsel							
Opgravning/rørarbejder							
Reetablering af belægninger							
Etablering af stikledninger							

