

	Maj				Juni	
	18	19	20	21	22	23
Toldbodvej						
Retablering af belægninger						
Vestergade						
Etablering af stik						
Retablering af belægninger						
Møllebakken						
Etablering af stik						
Retablering af belægninger						
Vandværksvej						
Opgravning/rørarbejder						
Etablering af stik						
Retablering af belægninger						
Strædet						
Opgravning/rørarbejder						
Etablering af stik						
Retablering af belægninger						
Dybesøvej						
Opgravning/rørarbejder						
Etablering af stik						
Retablering af belægninger						
Østergade						
Opgravning/rørarbejder						
Etablering af stik						
Retablering af belægninger						

